

40

Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin del periodo	Actividades	Peso ponderado	Avance					Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a primer semestre	% cumplimiento de indicador primer semestre	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º semestre	Descripción							Ubicación	
1	Mejorar los ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central	Acompañar el proceso de radicación, cargo y aprobación del proyecto ante SGR, por parte de SDP y llevar a cabo el proceso de cumplimiento de requisitos	Un proyecto aprobado ante SGR y con cumplimiento de requisitos	1/01/2018- 31/12/2018	Asistir a mesas técnicas y de ajuste del proyecto que sean requeridas durante la aprobación Gestionar la aprobación del proyecto ante los OCAD y adelantar el cumplimiento de requisitos para el inicio del proyecto Adelantar la identificación de las familias beneficiarias del proyecto	20%	40%	20%				El proyecto se radicó ante SDP, ajustado en debida forma para el cargo ante SGR, el 24 de Enero de 2018. El 25 de enero se solicitaron nuevas modificaciones estructurales, lo que dio lugar a mesas de trabajo posteriores en las que se modificó el proyecto sustancialmente. En el marco del Consejo técnico de 12 de Abril de 2018, se presentó la última versión y fue aprobada para radicación ante Secretaría Distrital de Planeación para el cargo en el SGR, por valor de \$12.200 millones. No se avanzó durante el periodo	70%			20%	4%	Correo Electrónico Expositor del proyecto Actas de consejo técnico	Archivo del eje
2	Formular e implementar una acción de cambio climático asociada a la cofinanciación y en gestión integral del recurso hídrico	Nº acciones de cambio climático formuladas y en implementación	Nº acciones de cambio climático implementadas	1/07/2017- 30/09/2017	Formular un proyecto de adaptación y mitigación de cambio climático Gestionar la implementación en los territorios de la Región Central Gestionar la implementación ante las autoridades ambientales competentes	40%	60%	30%				Se inició la consultoría contratada con ECODES ingeniería. A la fecha del corte, presenta un avance del 75%, se han identificado 800 productores, 50 asociaciones y se ha avanzado en 30 municipios. Se avanzó con la formulación del proyecto "Ganadería carbón neutro", dando la orientación de un programa de afiliación voluntaria para captura de carbono. Se terminó el árbol de problemas, árbol de objetivos, territorialización propuesta y cadena de valor. Se encuentra pendiente presupuesto. Se encuentra pendiente revisión por parte de la Dirección ejecutiva. Se ha identificado algunos terrenos, sin embargo, como el proyecto busca la creación de un programa de afiliación voluntaria, podría entenderse como territorio beneficiado toda la Región Central. Se ha adelantado la formulación en mesas de trabajo con Ambiente, Agricultura, IDEAM, IGAC, FEDEGAN.	40%			30%	12%	Documento técnico de soporte Presentaciones	Archivo eje de Sustentabilidad ecosistémica
3	Articular los territorios de la región central a través del desarrollo de productos turísticos	2 Productos Turísticos Regionales en implementación	Nº de Productos Turísticos en implementación	1/07/2017- 30/09/2017	Señalar 5 nuevas rutas Posicionar el producto turístico Bicirregión Avanzar con la formulación del proyecto de ruta de integración para la paz	40%	40%	20%				Se definieron las primeras dos rutas a señalar en la vigencia, siendo las conectantes de rutas 2017, que complementan el circuito. Se realizó la modificación del contrato de señalización e intervención. No se avanzó durante el periodo de informe Se revisó y ajustó el proyecto con las observaciones encontradas en 2017. Se ha acompañado a la OAPI, en la búsqueda de recursos con cooperación internacional. El consejo directivo no aprobó recursos para estados de detalle.	60%			20%	8%	Contratos de señalización e intervención modificados Correo electrónico y actas de entrega de observaciones de proyecto de Ruta de integración para la paz a OAPI	Archivo eje de Competitividad y comunicaciones
4																			
5																			
6																			
Total						100%											24%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) Cumplir en mayor tiempo las metas concertadas																	0%		
																	24%		
FECHA		15/04/2018																	
VIGENCIA		2018																	
																			
																			