


| Nº | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance | | | | | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | |
|--|--|---|---|---------------------------|---|----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | % cumplimiento programado a 1er Semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de Indicador 2º Semestre | | | Descripción | Ubicación |
| 1 | Mejorar los ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central | Acompañar el proceso de indicación, seguimiento y verificación del proyecto entre SGR y por parte de SDP y llevar a cabo el proceso de cumplimiento de requisitos | Un proyecto ejecutado ante SGR y con cumplimiento de requisitos | 16/04/2018 - 31/12/2018 | Redimir los territorios asociados que harán parte del proyecto Realizar los ajustes al contenido de la formulación del proyecto y su respuesta a las observaciones sectoriales Ajustar la población objetivo, de acuerdo con los territorios asociados que harán parte del proyecto | 20% | 40% | | | 60% | | 0% | 0% | | |
| 2 | Formular e implementar una acción de cambio climático asociada a la gestión integral del recurso hídrico | 1 acción de cambio climático formulada, comunicada y en implementación | No. de acciones de cambio climático implementadas | 16/04/2018 - 31/12/2018 | Formular el proyecto de adaptación y mitigación de cambio climático Presentar en la mesa de trabajo de Gobernación el proyecto formulado Diseñar fuentes de financiación para el proyecto formulado | 40% | 60% | | | 40% | | 0% | 0% | | |
| 3 | Articular los territorios de la Región Central a través del desarrollo de productos turísticos | Dos productos turísticos regionales en implementación | No. De productos turísticos en implementación | 16/04/2018 - 31/12/2018 | Identificar 5 nuevas rutas Presentar el producto turístico BioRegión Asesar con la formulación del proyecto de ruta de integración para la paz | 40% | 40% | | | 60% | | 0% | 0% | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 100% | | | | | | 0% | 0% | | |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | 16/04/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



Nombre / Firma del Supervisor Jerárquico


Nombre y Firma del Gerente Público

Reprobado
08-10-2018

| Nº | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance | | | | | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | |
|--|---|--|--|---------------------------|---|----------------|--|--|---|---|---|--------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de indicador 2º Semestre | | | Descripción | Ubicación |
| 1. | Mejorar los indicadores de los pequeños productores viajeros de la Región Central | Asesoriar el proceso de radicación, cierre y aprobación del proyecto ante SGR, por parte de SDF y llevar a cabo el proceso de cumplimiento de requisitos | Un proyecto aprobado ante SGR y con cumplimiento de requisitos | 16/04/2018 - 31/12/2018 | Redefinir los territorios asociados que harán parte del proyecto Realizar los ajustes al documento de formulación del proyecto y dar respuesta a observaciones sectoriales Ajustar la población objetivo, de acuerdo con los territorios asociados que harán parte del proyecto | 20% | 40% | 40% | Se rediseñaron los territorios asociados que participarán del proyecto; Tolima y Meta. Se realizaron los ajustes al documento técnico de soporte y se radicó ante el OCAD. Se recibieron dos cartas con observaciones sectoriales (Ministerios de Agricultura y Comercio) y se dio respuesta a una de ellas. Se ajustó la población objetivo de acuerdo con los territorios asociados que en los cuales se ejecutará el proyecto. | 60% | 55% | 95% | 19% | Documento de formulación del proyecto mejoramiento de los servicios a pequeños productores Comunicaciones Ministerio de Agricultura y Comercio Documento final consulta ECODES | Archivo eje de Seguridad Alimentaria Archivo Gestión Contractual |
| 2. | Formular e implementar una acción de cambio climático vinculada a la gestión integral del recurso hídrico | 1 acción de cambio climático formulada, refinanciada y en implementación | No. de acciones de cambio climático implementadas | 16/04/2018 - 31/12/2018 | Formular un proyecto de adaptación y mitigación de cambio climático Refinar en la mesa de trabajo de Ganadería el proyecto formulado Definir fuentes de financiación para el proyecto formulado | 40% | 60% | 60% | Se formuló el documento técnico de soporte para el proyecto de adaptación y mitigación de cambio climático denominado "Ganadería Carbono Neutral". Poco a la socialización con la mesa nacional de Ganadería se efectuó la socialización del proyecto con los Ministerios de Ambiente y Agricultura. Se programó la socialización del proyecto en Mesa Nacional de Ganadería para el día 28 de octubre de 2018. Se han explorado diferentes fuentes de financiación. El programa está participando en la convocatoria IKI (Iniciativa Climática Internacional) del gobierno alemán. Se evaluó con el DNP la existencia de recursos en el Fondo de Desarrollo Regional para la implementación del proyecto. | 40% | 35% | 95% | 38% | Documento técnico de soporte del proyecto "Ganadería Carbono Neutral" Documento de inscripción convocatoria IKI | Archivos eje de Sustentabilidad y Manejo de Riesgos Archivo Oficina Asesora de Planeación Institucional |
| 3. | Articular los territorios de la Región Central a través del desarrollo de productos turísticos | Dos productos turísticos regionales en implementación | No. De productos turísticos en implementación | 16/04/2018 - 31/12/2018 | Se definir 5 nuevas rutas Posicionar el producto BioReyón Avanzar con la formulación del proyecto de ruta de integración para la paz | 40% | 40% | 40% | Se han señalizado tres rutas de BioReyón: Cotari, Zaqueú, Zipa y Sendas de agua - Torrentes de paz. Como acciones de posicionamiento del producto turístico se realizaron los eventos de socialización de las rutas: Sendas de agua - Torrentes de paz y Ebromelódica. Así mismo, se adelantó la gestión para el evento de la gran travesía en bicicleta desde Zapatá hasta el embalse del Neusa. Otro de la formulación del proyecto de ruta de integración para la paz, se rediseñaron los objetivos del proyecto y se establecieron los componentes para su desarrollo: Infraestructura, fortalecimiento empresarial y promoción del producto turístico. Se definieron los alcances y se realizó la licitación de infraestructura y se efectuó el proceso de selección para contratar los estudios y diseños del componente de infraestructura. Se realizó el proceso de identificación de beneficiarios, con las comunidades campesinas e indígenas del área de influencia del proyecto. De otro lado, se ha fortalecido las estrategias de fortalecimiento empresarial y junto a Cotacá y Anatol se expuso una propuesta para el programa de fortalecimiento. Se han efectuado reuniones de validación del proyecto con DNP, Ministerio de Hacienda y SDF. | 60% | 50% | 90% | 36% | Informes de ejecución contratos 116 y 117 de 2017 - Situación de rutas Reportes de prensa y medios sociales sobre los eventos Documento de formulación del proyecto Ruta de integración para la paz | Archivos de las Juntas de Cooperativismo y Proyectos Internacionales Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos Archivo Oficina Asesora de Planeación Institucional Archivo Gestión Contractual |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 100% | | | | | | | | 93% | |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) | | | | | | | | | | | | | 0% | 93% | |

FECHA 8/10/2018
VIGENCIA 2018


Nombre y Firma del Supervisor: Jerónimo


Nombre y Firma del Gerente Público

Loco b
Ojo C

08-10-2018