



MONITOREO DEL DESEMPEÑO DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE GESTIÓN GENERAL

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fín dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación
1	Mejorar los ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central	900 Familias identificadas para intervención	Un proyecto del Sistema General de Regalías radicado	1/07/2017-30/09/2017	Lidar la estructuración y consolidación del documento técnico de soporte y el presupuesto del proyecto. Gestionar la aprobación del proyecto ante los Consejos Técnico y Directivo. Reunión a la SDP la información del proyecto. Presentar el proyecto ante los OCAD de los territorios de la Región Central	40%	15%		25%		0%	0%			
2	Mejorar la eficiencia en la oferta de abastecimiento de la Región Central, a partir de una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural	1. Estrategia de seguridad alimentaria y economía rural para la Región Central de Colombia	Implementación de campas institucionales	1/07/2017-30/09/2017	Adelantar los trámites administrativos requeridos para la adición del Convenio FAO-RAPE. Socializar la estrategia de campas institucionales con asociaciones y productores de los territorios. Identificar y caracterizar las asociaciones y/o organizaciones campesinas. Capacitar a las organizaciones campesinas vinculadas	40%	15%		25%		0%	0%			
3	Articular los territorios de la región central a través del desarrollo de productos turísticos	2 Productos Turísticos Regionales en implementación	N° de Productos Turísticos en implementación	1/07/2017-30/09/2017	Orientar la estructuración de los proyectos relacionados con los productos turísticos a desarrollar. Gestionar la implementación de los Productos turísticos desarrollados. Cumplir con los cronogramas operativos de los procesos de construcción relacionados	20%	5%		15%		0%	0%			
Total						100%						0%			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) Cumplir en menor tiempo las metas concertadas

FECHA: 14/07/2017
 VICENCIA: 2017


 DIEGO GARCIA BEJARANO - Director Ejecutivo


 ANDREA LIZETT VELANDIA RODRIGUEZ - Directora Técnica